

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PROJETO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Itens	Total (R\$)	Unid.	Qt.	Valor Unitário (R\$)	P/R	Meses												jun/21												
						jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20		jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20					
1	1.200.000,00					Financeiro	8000,00	8100,00	8200,00	8300,00	8400,00	8500,00	8600,00	8700,00	8800,00	8900,00	9000,00	9100,00	9200,00	9300,00	9400,00	9500,00	9600,00	9700,00	9800,00	9900,00	10000,00			
1.1	48.000,00	Rel	1	48.000,00		Financeiro	48000,00																							
1.2	102.000,00	MdL	2	51.000,00		Financeiro	51000,00																							
1.3	96.000,00	MdL	2	48.000,00		Financeiro			48000,00																					
1.4	96.000,00	MdL	2	48.000,00		Financeiro			48000,00																					
1.5	180.000,00	MdL	3	60.000,00		Financeiro				60000,00																				
1.6	24.000,00	MdL	1	24.000,00		Financeiro					24000,00																			
1.7	24.000,00	MdL	1	24.000,00		Financeiro						24000,00																		
1.8	630.000,00	MdL	9	70.000,00		Financeiro																								
2	84.000,00					Financeiro																								
2.1	42.000,00	Rel	1	42.000,00		Financeiro																								
2.2	42.000,00	Rel	1	42.000,00		Financeiro																								
3	203.412,00					Financeiro	5000,00	0,00%	0,00%	95%																				
3.1	10.170,00	Rel	1	10.170,00		Financeiro	10170,00																							
3.2	97.842,00	Rel	1	97.842,00		Financeiro																								
3.3	95.700,00	km²	66	1.450,00		Financeiro																								
4	198.000,00					Financeiro	5000,00	0,00%	0,00%	60,00%	35,00%																			
4.1	9.900,00	Rel	1	9.900,00		Financeiro	9900,00																							
4.2	118.800,00	km²	66	1.800,00		Financeiro																								
4.3	69.300,00	km²	66	1.050,00		Financeiro																								
5	222.420,00					Financeiro	5000,00	0,00%	0,00%	95,00%	0,00%																			
5.1	11.121,00	Rel	1	11.121,00		Financeiro	11121,00																							
5.2	113.452,00	km²	66	2.022,00		Financeiro																								
5.3	44.484,00	km²	66	674,00		Financeiro																								
5.4	33.863,00	km²	66	505,50		Financeiro																								
6	210.000,00					Financeiro	5000,00																							
6.1	11.000,00	Horas	100	110,00		Financeiro	11000,00																							
6.2	27.500,00	Horas	250	110,00		Financeiro																								
6.3	110.000,00	Horas	1000	110,00		Financeiro																								
6.4	71.500,00	Horas	650	110,00		Financeiro																								
7	6.875.000,00					Financeiro	5000,00	3,24%	5,34%	6,85%	3,57%	7,27%	6,71%	7,92%	7,44%	3,42%	0,00%	6,77%	6,64%	5,95%	7,34%	6,06%	4,15%	2,47%	1,16%					
7.1	343.750,00	Rel	1	343.750,00		Financeiro	343750,00																							
7.2	385.000,00	U.I	110000	3,50		Financeiro																								
7.3	122.100,00	U.I	110000	1,11		Financeiro																								
7.4	1.595.000,00	U.I	110000	14,50		Financeiro																								
7.5	3.410.000,00	U.I	110000	31,00		Financeiro																								
7.6	880.000,00	U.I	110000	8,00		Financeiro																								
7.7	139.150,00	Rel	1	139.150,00		Financeiro																								
Desembolso Mensal %							4,820%	3,038%	6,794%	9,434%	4,588%	6,107%	5,676%	6,600%	6,388%	3,435%	0,778%	6,434%	6,275%	6,093%	7,401%	5,652%	3,948%	2,972%	1,662%	1,905%				
Desembolso Acumulado %							4,820%	7,858%	14,652%	24,086%	28,674%	34,781%	40,457%	47,057%	53,455%	56,890%	57,667%	64,092%	70,367%	76,460%	83,861%	89,513%	93,461%	96,433%	98,095%	99,095%	100,000%			
Desembolso Acumulado %							433.941	707.444	1.319.058	2.168.407	2.581.472	3.131.266	3.642.352	4.236.477	4.811.569	5.320.798	5.790.798	6.234.983	6.683.553	7.149.861	7.634.983	8.141.134	8.683.553	9.259.861	9.859.861	10.494.861	11.174.861	11.904.861	12.694.861	13.544.861