

# CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PROJETO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º ADITIVO

Itens	Total (R\$)	Unid.	Qt.	Valor Unitário (R\$)	P/R	Meses				
						out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21
1 Implantação de Sistema Web de Informações Geográficas – Multifinalitário	534.050,00				Físico	20,00%	17,39%	32,46%	15,07%	15,07%
					Financeiro	106800,00	92875,00	173375,00	80500,00	80500,00
1.1 Implantação de Sistema Web de Informações Geográficas – Multifinalitário - Módulo Atendimento	106.800,00	Mês	1	106.800,00	Físico					
					Financeiro	106800,00				
1.2 Implantação de Sistema Web de Informações Geográficas – Multifinalitário - Módulo Edição Avançada de Croquis	185.750,00	Mês	2	92.875,00	Físico					
					Financeiro		92875,00	92875,00		
1.3 Implantação de Sistema Web de Informações Geográficas – Multifinalitário - Módulo Planta de Valores Genéricos	241.500,00	Mês	2	80.500,00	Físico					
					Financeiro			80500,00	80500,00	80500,00
7 Monitoramento e Atualização do Cadastro Imobiliário	1.265.000,00				Físico	17,39%	31,23%	30,04%	16,60%	4,74%
					Financeiro	220000,00	395000,00	380000,00	210000,00	60000,00
7.1 Captação de Imagens 360° 8K	605.000,00	U.I	110000	5,50	Físico					
					Financeiro	220000,00	275000,00	110000,00		
7.2 Processamento das Imagens 360° 8K	330.000,00	U.I	110000	3,00	Físico					
					Financeiro		120000,00	150000,00	60000,00	
7.3 Coleta dos pontos Georreferenciados das Sinalizações Verticais e Horizontais	330.000,00	U.I	110000	3,00	Físico					
					Financeiro			120000,00	150000,00	60000,00
Desembolso Acumulado %						18,17%	45,284%	69,373%	92,190%	100,000%
Desembolso Mensal %						326.800	487.875	553.375	290.500	140.500
Desembolso Acumulado %						326.800	814.675	1.368.050	1.658.550	1.799.050